

令和元年度(2019年度) 事業実施一覧

No.	担当課	建管	出張所	振興局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要			事業期間		R1年度				
								親名称	子名称		事業目的	総事業費 (単位:億円)	事業内容	事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
44	河川砂防課	釧路	厚岸	釧路	厚岸町	砂防事業	社会資本整備交付金事業	ピリカウタ		継続	災害に強いまちづくりの推進(地すべり対策)	3.5	地すべり対策	H28	R3	86	調査設計、用地買収等、工事	84	調査設計、工事	D
45	河川砂防課	釧路	厚岸	釧路	浜中町	海岸事業	(H30補正)社会資本整備交付金事業	霧多布海岸		継続	海岸高潮対策	9.5	堤防	H28	R3	120	用地買収等、調査設計、工事	120	用地買収等、調査設計、工事	-
46	河川砂防課	釧路	厚岸	釧路	浜中町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	霧多布海岸		継続	海岸高潮対策	9.5	堤防	H28	R3	200	用地買収等、調査設計、工事	88	用地買収等、調査設計、工事	E
47	河川砂防課	釧路	厚岸	釧路	浜中町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	霧多布海岸		継続	海岸高潮対策	9.5	堤防	H28	R3	120	調査設計、工事	118	調査設計、工事	D

増減理由の区分	
区分	主な増減理由
A	<ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財の委託料精算によるもの ・概数発注による概数確定によるもの ・補償契約額と精産額の差金によるもの
B	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との有償所管換において、予定していた額と契約額との差額によるもの ・支障物件移設補償において、予定していた額と補償金額との差額によるもの ・買収地評価額と買収金額との差額によるもの
C	<ul style="list-style-type: none"> ・入札の結果によるもの
D	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画の変更によるもの ・設計変更によるもの
E	<ul style="list-style-type: none"> ・用地交渉など地元との調整において、地権者等との折り合いがつかなかったことによるもの ・土地収用法裁判など関係機関との協議等の遅延によるもの