

令和元年度(2019年度) 事業実施一覧

No.	担当課	建管	出張所	振興局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要			事業期間		R1年度				
								親名称	子名称		事業目的	総事業費 (単位:億円)	事業内容	事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
48	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	社会資本整備交付金事業	根室半島線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	7.4	現道拡幅	H30	R4	190	工事、調査設計、用地買収等	143	工事、調査設計、用地買収等	B
49	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	社会資本整備交付金事業	根室半島線		完成	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	1.9	防雪柵	H30	R1	178	工事、調査設計、用地買収等	59	工事、調査設計、用地買収等	B
50	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	風蓮湖公園線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	9.6	越波対策	H23	R3	35	工事、調査設計	31	工事、調査設計	C
51	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中西別計根別線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	4.8	路盤改良	H29	R4	40	工事	40	工事	D
52	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		新規	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	8.0	TA強化	R1	R5	100	工事、調査設計	78	工事、調査設計	C
53	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	根室中標津線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	5.4	現道拡幅	H23	R4	20	調査設計	12	調査設計	C
54	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中春別床丹線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	6.7	防雪柵	H27	R4	30	工事、調査設計、用地買収等	34	工事、調査設計、用地買収等	D
55	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中西別計根別線		新規	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	6.7	現道拡幅	R1	R5	30	調査設計、用地買収等	17	調査設計	E
56	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	上武佐計根別停車場線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	12.0	防雪柵	H24	R5	30	工事、調査設計	19	工事、調査設計	C
57	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	中西別計根別線		完成	安全・安心な歩行空間の確保(歩道整備系～バリフリ、通学路など)	0.2	歩道	R1	R1	20	工事、調査設計、用地買収等	19	工事、調査設計、用地買収等	B
58	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	養老牛計根別停車場線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.6	橋梁補修	R1	R1	40	工事、調査設計	64	工事、調査設計	D
59	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	上武佐計根別停車場線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.7	橋梁補修	R1	R1	60	工事、調査設計	67	工事、調査設計	D
60	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	開陽川北線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	8.2	防雪柵	H26	R4	133	工事、調査設計	146	工事、調査設計	D
61	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	薫別川北線		新規	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	9.1	現道拡幅	R1	R5	200	工事、調査設計	231	工事、調査設計	D
62	道路課	釧路	中標津	釧路	標茶町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中標津標茶線		新規	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	5.5	TA強化	R1	R3	100	工事、調査設計	74	工事、調査設計	C
63	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	薫別川北線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	1.2	防雪柵	H28	R4	20	工事、調査設計	29	工事、調査設計	D
64	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	社会資本整備交付金事業	知床公園羅臼線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	10.0	雪崩防止柵	H29	R9	20	調査設計、用地買収等	14	調査設計、用地買収等	B
65	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	知床公園羅臼線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1.1	橋梁架替	H29	R8	38	調査設計	58	調査設計	D
66	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	社会資本整備交付金事業	知床公園羅臼線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.6	橋梁補修	R1	R1	60	工事、調査設計	47	工事、調査設計	C
67	河川砂防課	釧路	中標津	根室	中標津町	河川事業	(H30補正)社会資本整備交付金事業	標津川		継続	災害に強いまちづくりの推進(洪水対策)	38.0	河川改修	H29	R13	152	調査設計	152	調査設計	-
68	河川砂防課	釧路	中標津	根室	中標津町	河川事業	社会資本整備交付金事業	標津川		継続	災害に強いまちづくりの推進(洪水対策)	38.0	河川改修	H29	R13	268	調査設計、用地買収等、工事	258	調査設計、用地買収等、工事	D
69	河川砂防課	釧路	中標津	根室	標津町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	標津海岸		継続	海岸老朽化対策	9.7	護岸	H27	R3	120	用地買収等、調査設計、工事	201	用地買収等、調査設計、工事	D
70	河川砂防課	釧路	中標津	根室	標津町別海町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	野付崎海岸		継続	海岸侵食対策	102.0	突堤、消波堤	H14	R12	80	調査設計、工事	108	調査設計、工事	D
71	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	岬町知円別海岸		継続	海岸高潮対策	69.1	護岸	H27	R25	106	調査設計、工事	111	調査設計、工事	D
72	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	岬町南海岸		継続	海岸高潮対策	15.1	護岸	H24	R4	80	調査設計、工事	152	調査設計、工事	D
73	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	海岸町海岸		継続	海岸高潮対策	39.0	護岸	H24	R18	127	調査設計、工事	135	調査設計、工事	D
74	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	飛仁帯海岸		継続	海岸高潮対策	80.0	護岸	H27	R27	128	調査設計、工事	97	調査設計、工事	D
75	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	共栄町海岸		継続	海岸高潮対策	19.4	護岸	H24	R4	70	調査設計、工事	91	調査設計、工事	D
76	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	峯浜町海岸		継続	海岸高潮対策	32.0	護岸	H24	R12	177	調査設計、工事	167	調査設計、工事	D

令和元年(2019年度)事業実施一覧

No.	担当課	建管	出張所	振興局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要			事業期間		R1年度				
								親名称	子名称		事業目的	総事業費 (単位:億円)	事業内容	事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
77	都市環境課	釧路	中標津	根室	中標津町	街路事業	社会資本整備交付金事業	西町通		継続	通学路等の生活空間における暮らしの安全・安心を確保する。	15.0	現道拡幅	H22	R5	90	調査設計、工事	84	調査設計、工事	D
78	都市環境課	釧路	中標津	根室	中標津町	公園事業	社会資本整備交付金事業	ゆめの森公園		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1.3	公園施設の改築更新	R1	R1	130	工事	125	工事	C

増減理由の区分	
区分	主な増減理由
A	<ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財の委託料精算によるもの ・概数発注による概数確定によるもの ・補償契約額と精産額の差金によるもの
B	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との有償所管換において、予定していた額と契約額との差額によるもの ・支障物件移設補償において、予定していた額と補償金額との差額によるもの ・買収地評価額と買収金額との差額によるもの
C	<ul style="list-style-type: none"> ・入札の結果によるもの
D	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画の変更によるもの ・設計変更によるもの
E	<ul style="list-style-type: none"> ・用地交渉など地元との調整において、地権者等との折り合いがつかなかったことによるもの ・土地収用法裁判など関係機関との協議等の遅延によるもの