

令和2年度(2020年度)事業実施一覧

№	担当課	道管	出張所	振興局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要	事業費 (単位:億円)	事業内容	事業期間		R元年度				
								親名称	子名称					事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
48	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	社会資本整備交付金事業	根室半島線		継続	安全・安心な道路交通環境を確保する(交安～交差点改良など)	3	視距改良	H30	R4	100	調査設計、用地買収等、工事	98	調査設計、工事	A
49	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	社会資本整備交付金事業	根室半島線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	7	現道拡幅	H30	R5	140	調査設計、用地買収等、工事	140	調査設計、用地買収等、工事	-
50	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	根室半島線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪害系)	5	防雪柵	H26	R3	30	工事	30	工事	-
51	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	補助事業	中標津空港線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0	橋梁修繕	R2	R2	17	調査設計、工事	26	調査設計、工事	D
52	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	上武佐計根別停車場線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1	橋梁修繕、耐震補強	R1	R2	65	工事	65	工事	-
53	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	補助事業	開陽川北線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0	橋梁修繕	R2	R2	30	調査設計、工事	40	調査設計、工事	D
54	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	補助事業	開陽川北線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1	橋梁修繕	R2	R2	26	調査設計、工事	46	調査設計、工事	D
55	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	薫別川北線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	9	現道拡幅	R1	R5	230	工事	230	工事	-
56	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	補助事業	上春別海線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0	橋梁修繕、耐震補強	R2	R2	30	調査設計、工事	28	調査設計、工事	D
57	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		継続	安全・安心な歩行空間の確保(歩道整備系～バリア、通学路など)	2	歩道拡幅	H30	R3	100	調査設計、用地買収等、工事	100	調査設計、用地買収等、工事	-
58	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	風蓮湖公園線		完成	安全・安心な道路交通環境を確保する(交安～交差点改良など)	1	防護柵	H25	R2	20	調査設計、工事	22	調査設計、工事	D
59	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	風蓮湖公園線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	10	越波対策	H23	R3	60	調査設計、工事	49	調査設計、工事	D
60	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	8	路盤改良	R1	R5	25	調査設計、用地買収等、工事	26	調査設計、用地買収等、工事	D
61	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	8	路盤改良	H30	R6	50	調査設計、用地買収等	54	調査設計、用地買収等	D
62	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	泉川西春別線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	9	路盤改良	H30	R5	95	調査設計、用地買収等、工事	104	調査設計、用地買収等、工事	D
63	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	8	路盤改良	R1	R5	70	工事	70	工事	-
64	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	補助事業	知床公園羅臼線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1	トンネル修繕	R1	R3	34	調査設計、工事	36	調査設計、工事	D
65	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	補助事業	知床公園羅臼線		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	2	トンネル修繕	R2	R3	73	調査設計、工事	78	調査設計、工事	D
66	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	補助事業	知床公園羅臼線		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	2	トンネル修繕	R2	R3	73	調査設計、工事	65	調査設計、工事	D
67	道路課	釧路	中標津	釧路	標茶町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中標津標茶線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	5	路盤改良	R1	R4	50	調査設計、工事	50	調査設計、工事	-
68	道路課	釧路	中標津	釧路	標茶町	道路事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	中標津標茶線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	5	路盤改良	R1	R4	150	工事	150	工事	-
69	道路課	釧路	中標津	根室	別海町ほか 中標津町	道路事業	補助事業	根室半島線ほか		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1	橋梁点検	R2	R2	100	調査設計	86	調査設計	C
70	河川砂防課	釧路	中標津	根室	中標津町	河川事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	標津川		継続	災害に強いまちづくりの推進(洪水対策)	38	河川改修	H29	R13	30	調査設計、工事	30	調査設計、工事	-
71	河川砂防課	釧路	中標津	根室	中標津町	河川事業	社会資本整備交付金事業	標津川		継続	災害に強いまちづくりの推進(洪水対策)	38	河川改修	H29	R13	270	調査設計、用地買収等、工事	194	調査設計、用地買収等、工事	E
72	河川砂防課	釧路	中標津	根室	標津町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	標津海岸		継続	海岸老朽化対策	10	護岸	H27	R6	222	用地買収等、調査設計、工事	207	用地買収等、調査設計、工事	D
73	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	岬町知円別海岸		継続	海岸高潮対策	76	護岸	H27	R25	80	調査設計、工事	85	調査設計、工事	D
74	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	岬町南海岸		継続	海岸高潮対策	15	護岸	H24	R4	180	用地買収等、調査設計、工事	161	用地買収等、調査設計、工事	D
75	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	海岸町海岸		継続	海岸高潮対策	39	護岸	H24	R18	230	調査設計、工事	230	調査設計、工事	D
76	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	飛仁帯海岸		継続	海岸高潮対策	90	護岸	H27	R31	80	調査設計、工事	93	調査設計、工事	D
77	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	共栄町海岸		継続	海岸高潮対策	19	護岸	H24	R6	100	用地買収等、調査設計、工事	80	用地買収等、調査設計、工事	D

令和2年度(2020年度)事業実施一覧

№	担当課	職管	出張所	課員局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要			R元年度						
								親名称	子名称		事業目的	総事業量 (単位:億円)	事業内容	事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
78	河川砂防課	釧路	中標津	根室	羅臼町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	峯浜町海岸		継続	海岸高潮対策	32	護岸	H24	R12	80	調査設計、工事	70	調査設計、工事	D
79	河川砂防課	釧路	中標津	根室	標津町 別海町	海岸事業	社会資本整備交付金事業	野付崎海岸		継続	海岸侵食対策	107	突堤、消波堤	H14	R14	80	調査設計、工事	158	調査設計、工事	D
80	都市環境課	釧路	中標津	根室	中標津町	街路事業	社会資本整備交付金事業	西町通		継続	通学路等の生活空間における暮らしの安全・安心を確保する。	15	現道拡幅	H22	R5	289	工事、用地買収等	300	工事、用地買収等	D
81	都市環境課	釧路	中標津	根室	中標津町	街路事業	(R1補正)社会資本整備交付金事業	西町通		継続	通学路等の生活空間における暮らしの安全・安心を確保する。	15	現道拡幅	H22	R5	60	工事、用地買収等	60	工事	—
82	都市環境課	釧路	中標津	釧路	中標津町	公園事業	社会資本整備交付金事業	ゆめの森公園		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	2	公園施設の改築更新	R2	R6	40	調査設計、工事	54	調査設計、工事	D

増減理由の区分		主な増減理由
区分		
A		・埋蔵文化財の委託料精算によるもの ・概算乗法による概算確定によるもの ・補償契約額と精産額の差によるもの
B		・関係機関との有償所管預において、予定していた額と契約額との差額によるもの ・支障物件移設補償において、予定していた額と補償金額との差額によるもの ・買収地評価額と買収金額との差額によるもの
C		・入札の結果によるもの
D		・事業計画の変更によるもの ・設計変更によるもの
E		・用地交渉など地元との調整において、地権者等との折り合いがつかなかったことによるもの ・土地収用法裁決など関係機関との協議等の遅延によるもの