

令和4年度(2022年度) 事業実施一覧

No.	担当課	建管	出張所	振興局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要			事業期間		R4年度				
								親名称	子名称		事業目的	総事業費 (単位:億円)	事業内容	事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
1	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	知床公園羅臼線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	8.33	雪崩防止柵	H29	R11	140	工事	140	工事	
2	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	上武佐計根別停車場線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	14	防雪柵	H24	R5	160	工事	160	工事	
3	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	中西別計根別線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	4	現道拡幅	H29	R5	35	工事	35	工事	
4	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	泉川西春別線		完成	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	9.3	路盤改良	H30	R4	140	工事	140	工事	
5	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	薫別川北線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	12	現道拡幅	R1	R6	65	工事	65	工事	
6	道路課	釧路	事業課	釧路	浜中町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	別海厚岸線		完成	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	1.2	路肩拡幅	R3	R4	90	工事	90	工事	
7	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路町	道路事業	補助事業	根室浜中釧路線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.53	橋梁修繕	R2	R4	28	工事	28	工事	
8	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	(R3補正)社会資本整備交付金事業	開陽川北線		完成	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	7.21032	防雪柵	H26	R4	35	工事	35	工事	
9	道路課	釧路	事業課	釧路	厚岸町	道路事業	補助事業	厚岸昆布森線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.8	橋梁修繕	R2	R4	28	工事	28	工事	
10	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市	道路事業	補助事業	山花鶴丘線		継続	地域間連携の強化を図る(ネットワーク系)	8.6	道路新設整備	R3	R6	110	調査設計、工事	110	調査設計、工事	
11	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	補助事業	知床公園羅臼線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	15.88	橋梁架替	R3	R10	65	用地買収等、調査設計、工事	42.809	調査設計	E
12	道路課	釧路	中標津	根室	別海町ほか	道路事業	補助事業	根室中標津線ほか		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	2.3	橋梁点検	R2	R5	40	調査設計	38.115	調査設計	D
13	道路課	釧路	事業課	釧路	浜中町ほか	道路事業	補助事業	別海厚岸線ほか		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	3.6	橋梁点検	R2	R5	65	調査設計	68.387	調査設計	D
14	道路課	釧路	事業課	釧路	標茶町	道路事業	補助事業	釧路鶴居弟子屈線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	7.665	覆道修繕	R1	R5	58.2	調査設計、工事	62.808	調査設計、工事	D
15	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市	道路事業	社会資本整備交付金事業	釧路環状線		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.78	耐震補強	R4	R6	33	調査設計、工事	38.201	調査設計、工事	D
16	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市	道路事業	社会資本整備交付金事業	釧路環状線		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.78	耐震補強	R4	R6	33	調査設計、工事	36.929	調査設計、工事	D
17	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	社会資本整備交付金事業	根室半島線		継続	安全・安心な道路交通環境を確保する(交安～交差点改良など)	3.6	視距改良	H30	R6	50	調査設計、工事	40.903	調査設計、工事	D
18	道路課	釧路	事業課	釧路	浜中町	道路事業	社会資本整備交付金事業	琵琶瀬茶内停車場線		継続	安全・安心な道路交通環境を確保する(交安～交差点改良など)	5.09	路肩拡幅	R1	R6	90.6	調査設計、工事	96.162	調査設計、工事	D
19	道路課	釧路	事業課	釧路	標茶町	道路事業	社会資本整備交付金事業	厚岸標茶線		新規	安全・安心な道路交通環境を確保する(交安～交差点改良など)	9.2	線形改良	R4	R8	173	用地買収等、調査設計、工事	188.518	用地買収等、調査設計、工事	D
20	道路課	釧路	中標津	根室	根室市	道路事業	社会資本整備交付金事業	根室半島線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	8.6	現道拡幅	H30	R6	170	用地買収等、調査設計、工事	169.275	用地買収等、調査設計、工事	D
21	道路課	釧路	事業課	釧路	白糠町	道路事業	社会資本整備交付金事業	上庶路庶路停車場線		新規	地域の活性化に資する(ネットワーク系)	3.3	空港アクセス道路	R4	R6	20	用地買収等、調査設計、工事	16.891	調査設計、工事	D
22	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中西別計根別線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	4	現道拡幅	H29	R5	82.402	用地買収等、調査設計、工事	50.671	用地買収等、調査設計、工事	D
23	道路課	釧路	中標津	根室	中標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中西別計根別線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	5.4	現道拡幅	R1	R6	165	用地買収等、調査設計、工事	255.791	用地買収等、調査設計、工事	D
24	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		継続	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	6.4	現道拡幅	R1	R6	150	用地買収等、調査設計、工事	92.352	用地買収等、調査設計、工事	D
25	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	本別海別海停車場線		完成	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	1.2	現道拡幅	H30	R4	45	用地買収等、調査設計、工事	42.905	用地買収等、調査設計、工事	D
26	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	社会資本整備交付金事業	泉川西春別線		完成	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	9.3	路盤改良	H30	R4	200	調査設計、工事	194.118	調査設計、工事	D
27	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	薫別川北線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	12	現道拡幅	R1	R6	40	調査設計、工事	32.888	調査設計、工事	D

令和4年度(2022年度) 事業実施一覧

No.	担当課	建管	出張所	振興局名	市町村名	事業区分	事業名	路線・河川名・箇所名等		区分	事業概要			事業期間		R4年度				
								親名称	子名称		事業目的	総事業費 (単位:億円)	事業内容	事業着手	完了予定	当初額 (単位:百万円)	当初実施予定内容	実績額	実績内容	増減理由
28	道路課	釧路	事業課	釧路	厚岸町	道路事業	補助事業	別海厚岸線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	3.5	橋梁修繕、耐震補強	R2	R4	33.95	調査設計、工事	4.415	調査設計	D
29	道路課	釧路	中標津	根室	標津町	道路事業	社会資本整備交付金事業	薫別川北線		継続	冬期における安全快適な道路交通の確保(雪寒系)	2.2	防雪柵	H28	R6	20	調査設計、工事	20	調査設計、工事	
30	道路課	釧路	中標津	釧路	標茶町	道路事業	社会資本整備交付金事業	中標津標茶線		完成	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	5.2	路盤改良	R1	R4	249.879	調査設計、工事	250.604	調査設計、工事	D
31	道路課	釧路	事業課	釧路	浜中町	道路事業	社会資本整備交付金事業	別海厚岸線		完成	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	1.2	路肩拡幅	R3	R4	30	調査設計、工事	40.141	調査設計、工事	D
32	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路町	道路事業	補助事業	根室浜中釧路線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.53	橋梁修繕	R2	R4	21.79	調査設計、工事	20.116	調査設計、工事	D
33	道路課	釧路	事業課	釧路	白糠町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	上底路底路停車場線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	1.4	橋梁架替	H28	R10	20	調査設計	17.449	調査設計	
34	道路課	釧路	中標津	根室	別海町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	根室中標津線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	4	現道拡幅	H23	R6	95	調査設計	102.787	調査設計	D
35	道路課	釧路	中標津	根室	羅臼町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	知床公園羅臼線		継続	交通の円滑化を図る(渋滞対策系)	3.7	現道拡幅	R3	R10	20	調査設計	16.543	用地買収等、調査設計、工事	D
36	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	釧路環状線		新規	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.3	橋梁修繕	R4	R6	26	調査設計、工事	0.328	調査設計	D
37	道路課	釧路	事業課	釧路	浜中町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	霧多布岬線		継続	安全・安心な歩行空間の確保(歩道整備系～バリアフリー、通学路など)	0.9	歩道新設	H30	R6	21	調査設計、工事	15.894	用地買収等、調査設計、工事	D
38	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市ほか	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	釧路鶴居弟子屈線		継続	安全・安心な道路交通環境を確保する(交安～交差点改良など)	20	線形改良	H27	R11	50	調査設計	59.735	用地買収等、調査設計	D
39	道路課	釧路	事業課	釧路	弟子屈町	道路事業	地方道路等整備(地特相当)	釧路鶴居弟子屈線		完成	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	0.4	擁壁工	R2	R4	20	調査設計、工事	32.676	調査設計、工事	D
40	道路課	釧路	事業課	釧路	弟子屈町	道路事業	補助事業	釧路鶴居弟子屈線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.69	橋梁修繕	R3	R6	12	調査設計、工事	22.501	調査設計、工事	D
41	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市	道路事業	補助事業	尺別尺別停車場線		完成	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	0.45	橋梁修繕	R2	R4	19.4	調査設計、工事	21.333	調査設計、工事	D
42	道路課	釧路	事業課	釧路	釧路市	道路事業	社会資本整備交付金事業	釧路環状線		完成	災害に強い安全な道路交通環境を確保する(防災系、緊急輸送道路系)	0.43	歩道修繕	R2	R4	18.202	調査設計、工事	22.502	調査設計、工事	D
43	道路課	釧路	事業課	釧路	標茶町	道路事業	補助事業	釧路鶴居弟子屈線		継続	施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図る	7.7	覆道修繕	R1	R5	360	工事	360	工事	
84	都市環境課	釧路	事業課	釧路	釧路市	街路事業	地方道路等整備(地特相当)	愛国北園通		継続	道内各地域の活力向上、国際競争力強化に資する道路ネットワークの機能向上・交通環境形成を図る	3.8	橋梁整備	H26	R12	40	調査設計	40	調査設計	
85	都市環境課	釧路	事業課	釧路	釧路市	街路事業	地方道路等整備(地特相当)	釧路管内事業調査		新規	都市内の円滑な交通を確保する。	4.8	街路整備	R4	R6	120	調査設計	120	調査設計	

増減理由の区分	
区分	主な増減理由
A	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財の委託料精算によるもの 概数発注による概数確定によるもの 補償契約額と精算額の差金によるもの
B	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関との有償所管換において、予定していた額と契約額との差額によるもの 支障物件移設補償において、予定していた額と補償金額との差額によるもの 買収地評価額と買収金額との差額によるもの
C	<ul style="list-style-type: none"> 入札の結果によるもの
D	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画の変更によるもの 設計変更によるもの
E	<ul style="list-style-type: none"> 用地交渉など地元との調整において、地権者等との折り合いがつかなかったことによるもの 土地収用法裁決など関係機関との協議等の遅延によるもの